



DIRECCIÓN SOCIOCULTURAL  
Presidencia de la República



Archivo  
Sua/A

**MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
ENTRE  
FUNDACIÓN TIEMPOS NUEVOS  
Y  
CONSTRUCTORA PAVICRET LIMITADA**

En Santiago de Chile a 22 de mayo de 2017, entre la Fundación Tiempos Nuevos, persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, cuya finalidad es la difusión de la ciencia, RUT N° 72.548.600-6, con domicilio en esta ciudad en calle Punta Arenas N° 6711, comuna de La Granja, representada, según se acreditará, por doña Orieta Rojas Barlaro, cédula nacional de identidad N° [REDACTED], del mismo domicilio, en adelante, "la Fundación", por una parte ; y por la otra, don Hugo Alejandro Ulloa Da Silva cédula nacional de identidad N° [REDACTED], en representación de Constructora Pavicret Limitada RUT 77.838.350-0, domiciliado en Llano Subercaseaux 3629 oficina 704, comuna San Miguel, en adelante, también la "Empresa", han convenido el siguiente contrato de prestación de servicios:

**PRIMERO: Antecedentes**

Con fecha 17 de mayo de 2017, las partes celebraron un contrato para el desarrollo del proyecto de colocación de carpeta asfáltica en posterior del Edificio Museo.

**SEGUNDO: Objeto**

En virtud de lo anterior, mediante el presente instrumento, las partes convienen en modificar el contrato ya individualizado por motivos de fuerza mayor, específicamente por causas climáticas. Estas modificaciones se traducen en la sustitución de las cláusulas cuarta, relativa Carta Gantt; quinta, sobre los Plazos y; décima, referente a las Garantías del contrato individualizado precedentemente. Estas cláusulas se sustituyen por las siguientes:

### TERCERO: Carta Gantt.

La Fundación viene a modificar la fecha de la Carta Gantt establecidos en clausula cuarta del contrato que modifica detallados a continuación:

**Actividad n° 1** 1 día corrido,  
Inicio 22 de mayo de 2017, incluye: extracción de solerillas y transporte a botadero; y movimiento de tierra

**Actividad n° 2** 1 día corrido  
Inicio 23 de mayo de 2017, incluye: Refuerzo de tuberías y levantamiento de cámara

**Actividad n° 3** 1 día corrido  
Inicio 24 ,25 de mayo de 2017, incluye: Nivelación y compactación de sub-rasante

**Actividad n° 4** 1 días corrido  
Inicio 26 de mayo de 2017, incluye: Suministro y colocación de solerillas biseladas

**Actividad n° 5** 1 día corrido  
Inicio 29 de mayo de 2017, incluye: Base estabilizada  $e=0.15m$

**Actividad n° 6** 1 día corrido  
Inicio 30 de mayo de 2017, incluye: Imprimación

**Actividad n° 7** 1 día corrido  
Inicio 31 de mayo de 2017, incluye Carpeta asfáltica  $e=0.08 m$

**Actividad n° 8** 1 día corrido  
Inicio 01 de junio de 2017, incluye Sello asfáltico (in Situ)

### CUARTO: Plazos.

La Fundación viene a ampliar el plazo de entrega de los trabajos el cual se establece para el 01 de junio de 2017.

### QUINTO: Garantía

La Fundación viene a modificar la fecha de vigencia de la garantía establecido en clausula décima del contrato de la calidad de los trabajos de ejecución inmediata hasta el 30 de mayo de 2018.



## **SEXTO: Declaración**

Las partes declaran que en todo lo no modificado por el presente instrumento, permanecen íntegramente vigentes las disposiciones contenidas en el Contrato.


## **SÉPTIMO: Personerías**

La personería de doña Orieta Rojas Barlaro para comparecer en representación de la Fundación Tiempos Nuevos, consta de escritura pública otorgada el 05 de mayo del 2014 ante el notario público de Santiago, don Jaime Morandé Orrego, titular de la 17ª Notaría de Santiago.

La personería de don Hugo Alejandro Ulloa Da Silva, para comparecer en representación de Constructora Pavicret Limitada, consta en escritura pública de fecha 17 de octubre de 2002, otorgada ante don Felix Jara Cadot, Notario Público de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago.

## **OCTAVO: Ejemplares.**

Las partes suscriben el presente instrumento en dos ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder de la Empresa y uno en poder de la Fundación.



Orieta Rojas Barlaro  
**Directora Ejecutiva**  
**Fundación Tiempos Nuevos**



Hugo Alejandro Ulloa Da Silva  
**Constructora Pavicret Limitada**